Basit E-Ticaret Platformu Proje Plani ve Jira Gorevleri

Proje Kapsami

Bu proje, React ve Spring Boot tabanli bir full stack e-ticaret platformunun basitlestirilmis bir versiyonunun gelistirilmesini icerir.

Bu platformda kullanicilar urunleri goruntuleyebilir, sepete ekleyebilir ve siparis verebilir.

Genel Mimari

1. Backend: Spring Boot

2. Frontend: React

3. Veritabani: PostgreSQL (veya tercihen baska bir RDBMS)

4. Kimlik Dogrulama: JWT (JSON Web Tokens)

Veri Tabani Tasarimi

- 1. Tablolar
- Users
 - id (UUID)
 - username (String, unique)
 - password (String)
 - email (String, unique)
 - created_at (Timestamp)
 - updated_at (Timestamp)
- Products
 - id (UUID)
 - name (String)

- description (Text) - price (Decimal) - created_at (Timestamp) updated_at (Timestamp) - Orders - id (UUID) - user_id (UUID, Foreign Key to Users) - total_price (Decimal) - created_at (Timestamp) - updated_at (Timestamp) - Order_Items - id (UUID) - order_id (UUID, Foreign Key to Orders) - product_id (UUID, Foreign Key to Products) - quantity (Integer) - unit_price (Decimal) total_price (Decimal)

Kullanici Hikayeleri ve Ekranlar

- 1. Kullanici Kayit ve Giris Ekrani
- Kullanici, e-posta ve sifre ile kayit olabilir.
- Kullanici, e-posta ve sifre ile giris yapabilir.
- 2. Ana Sayfa
- One cikan urunlerin listesi.

- Urun arama cubugu.
- 3. Urun Listesi Sayfasi
- Urunler listelenir.
- Her urunun adi, fiyati ve kisa aciklamasi gosterilir.
- 4. Urun Detay Sayfasi
- Urunun adi, tam aciklamasi, fiyati ve stok durumu gosterilir.
- Kullanici urunu sepete ekleyebilir.
- 5. Sepet Sayfasi
- Kullanicinin sepete ekledigi urunlerin listesi.
- Her urun icin miktar degistirilebilir veya sepetten cikarilabilir.
- Toplam fiyat hesaplanir.
- Siparisi tamamlama butonu.
- 6. Siparis Ozet ve Onay Sayfasi
- Siparis edilen urunlerin listesi ve toplam fiyat.
- Kullanici, siparisini onaylayabilir.

Jira Isleri ve Gorevler

Sprint 1: Proje Kurulumu ve Temel API'ler

- 1. Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi
- [TASK] Kullanici hikayelerinin olusturulmasi
- [TASK] Mimari tasarimin yapilmasi

- [TASK] Veri tabani tasariminin yapilmasi
- 2. Proje Kurulumu
- [TASK] Spring Boot projesinin olusturulmasi
- [TASK] React projesinin olusturulmasi
- 3. Temel API'lerin Gelistirilmesi
- [TASK] Kullanici API'lerinin gelistirilmesi
- [TASK] Urun API'lerinin gelistirilmesi

Sprint 2: Kimlik Dogrulama ve Temel Ekranlar

- 1. Kimlik Dogrulama
- [TASK] JWT entegrasyonu
- [TASK] Kullanici kayit ve giris API'lerinin gelistirilmesi
- [TASK] Kullanici kayit ve giris ekranlarinin olusturulmasi
- 2. Temel Ekranlarin Gelistirilmesi
- [TASK] Ana sayfanin gelistirilmesi
- [TASK] Urun listesi sayfasinin gelistirilmesi

Sprint 3: Sepet ve Siparis Yonetimi

- 1. Sepet Yonetimi
- [TASK] Sepet API'lerinin gelistirilmesi
- [TASK] Sepet ekraninin gelistirilmesi
- 2. Siparis Yonetimi
- [TASK] Siparis olusturma API'lerinin gelistirilmesi
- [TASK] Siparis ozet ekraninin gelistirilmesi

Sprint 4: Kullanici Profili ve Test

- 1. Kullanici Profili
- [TASK] Kullanici profili ve siparis gecmisi API'lerinin gelistirilmesi
- [TASK] Kullanici profil ekraninin gelistirilmesi
- 2. Testler
- [TASK] Birim testlerin yazılması
- [TASK] Entegrasyon testlerinin yazilmasi
- 3. Kullanici Kabul Testleri
- [TASK] Kullanici kabul testlerinin yapilmasi

Jira Gorevleri ve Due Date'leri

Sprint 1: Proje Kurulumu ve Temel API'ler (1. ve 2. Hafta)

Baslangic Tarihi: 3 Haziran 2024

Bitis Tarihi: 16 Haziran 2024

- 1. Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi
- [TASK] Kullanici hikayelerinin olusturulmasi Due Date: 5 Haziran 2024
- [TASK] Mimari tasarimin yapilmasi Due Date: 7 Haziran 2024
- [TASK] Veri tabani tasariminin yapilmasi Due Date: 9 Haziran 2024
- 2. Proje Kurulumu
- [TASK] Spring Boot projesinin olusturulmasi Due Date: 11 Haziran 2024
- [TASK] React projesinin olusturulmasi Due Date: 13 Haziran 2024
- 3. Temel API'lerin Gelistirilmesi
- [TASK] Kullanici API'lerinin gelistirilmesi Due Date: 15 Haziran 2024
- [TASK] Urun API'lerinin gelistirilmesi Due Date: 16 Haziran 2024

Sprint 2: Kimlik Dogrulama ve Temel Ekranlar (3. ve 4. Hafta)

Baslangic Tarihi: 17 Haziran 2024

Bitis Tarihi: 30 Haziran 2024

- 1. Kimlik Dogrulama
- [TASK] JWT entegrasyonu Due Date: 19 Haziran 2024
- [TASK] Kullanici kayit ve giris API'lerinin gelistirilmesi Due Date: 21 Haziran 2024
- [TASK] Kullanici kayit ve giris ekranlarinin olusturulmasi Due Date: 24 Haziran 2024
- 2. Temel Ekranlarin Gelistirilmesi
- [TASK] Ana sayfanin gelistirilmesi Due Date: 27 Haziran 2024
- [TASK] Urun listesi sayfasinin gelistirilmesi Due Date: 30 Haziran 2024

Sprint 3: Sepet ve Siparis Yonetimi (5. ve 6. Hafta)

Baslangic Tarihi: 1 Temmuz 2024

Bitis Tarihi: 14 Temmuz 2024

- 1. Sepet Yonetimi
- [TASK] Sepet API'lerinin gelistirilmesi Due Date: 5 Temmuz 2024
- [TASK] Sepet ekraninin gelistirilmesi Due Date: 9 Temmuz 2024
- 2. Siparis Yonetimi
- [TASK] Siparis olusturma API'lerinin gelistirilmesi Due Date: 12 Temmuz 2024
- [TASK] Siparis ozet ekraninin gelistirilmesi Due Date: 14 Temmuz 2024

Sprint 4: Kullanici Profili ve Test (7. ve 8. Hafta)

Baslangic Tarihi: 15 Temmuz 2024

Bitis Tarihi: 28 Temmuz 2024

- 1. Kullanici Profili
- [TASK] Kullanici profili ve siparis gecmisi API'lerinin gelistirilmesi Due Date: 20 Temmuz 2024
- [TASK] Kullanici profil ekraninin gelistirilmesi Due Date: 25 Temmuz 2024
- 2. Testler
- [TASK] Birim testlerin yazilmasi Due Date: 27 Temmuz 2024
- [TASK] Entegrasyon testlerinin yazilmasi Due Date: 28 Temmuz 2024

Sprint 5: Kullanici Kabul Testleri ve Performans Iyilestirmeleri (9. ve 10. Hafta)

Baslangic Tarihi: 29 Temmuz 2024

Bitis Tarihi: 11 Agustos 2024

- 1. Kullanici Kabul Testleri
- [TASK] Kullanici kabul testlerinin yapilmasi Due Date: 4 Agustos 2024
- 2. Performans lyilestirmeleri
- [TASK] Performans iyilestirmelerinin yapilmasi Due Date: 10 Agustos 2024

Sprint 6: CI/CD ve Dagitim (11. ve 12. Hafta)

Baslangic Tarihi: 12 Agustos 2024

Bitis Tarihi: 25 Agustos 2024

- 1. CI/CD ve Dagitim
- [TASK] Docker konteynerlestirme Due Date: 15 Agustos 2024

- [TASK] CI/CD entegrasyonu Due Date: 20 Agustos 2024
- [TASK] Uygulamanin test ortaminda dagitimi Due Date: 25 Agustos 2024
- 2. Son Hata Duzeltmeleri
- [TASK] Hata duzeltmeleri ve son iyilestirmeler Due Date: 25 Agustos 2024

Ozet

- Sprint 1: 3 Haziran 2024 16 Haziran 2024
- Sprint 2: 17 Haziran 2024 30 Haziran 2024
- Sprint 3: 1 Temmuz 2024 14 Temmuz 2024
- Sprint 4: 15 Temmuz 2024 28 Temmuz 2024
- Sprint 5: 29 Temmuz 2024 11 Agustos 2024
- Sprint 6: 12 Agustos 2024 25 Agustos 2024